Proyecto Plant Pals

Plan de operaciones y capacitación

Portafolio de gestión de proyectos

Abraham García

Gerente de proyectos | Office Green (caso práctico)

Contenido

1. Presentación concisa (elevator pitch)
2. Estatuto del proyecto
3. Diagrama de Gantt
4. Planificación de la reunión de equipo: agenda y correo de invitación
5. Plan de Sprint y lista del Sprint

1. Presentación concisa (elevator pitch)

Parte 1: Información clave

Puestos de interés (gestión de proyectos):

- Gerente de proyectos Jr. (Project Manager Jr.)
- Coordinador de proyectos
- Asistente de operaciones

Habilidades y requisitos frecuentes en estos puestos:

Ya las tengo (experiencia académica y proyectos del curso)	Quiero desarrollarlas
Estimación de tiempos y presupuestos con Excel Planificación de reuniones y comunicación con interesados Identificación y gestión de riesgos Marcos Agile/Scrum con Trello y Slack Liderazgo y trabajo en equipo Elaboración de estatutos, diagramas de Gantt y planes de Sprint (este portafolio)	Certificación en gestión de proyectos (por ejemplo CAPM o PMP) y en Scrum Gestión de presupuestos de proyectos reales Dominio avanzado de herramientas de gestión (Microsoft Project, Jira) Experiencia liderando proyectos en una empresa

Parte 2: Presentación (30–60 segundos)

Hola, soy Abraham García, estudiante de ingeniería industrial y apasionado por mejorar la forma en que trabajan los equipos y los procesos.

Me interesa el puesto de Project Manager Jr. porque quiero aplicar mis conocimientos de gestión de proyectos en un entorno real y dinámico. En mis proyectos académicos he estimado tiempos y presupuestos en Excel, dirigido reuniones con distintos interesados, gestionado riesgos y trabajado con Scrum en Trello. Por ejemplo, diseñé un sistema de gestión de inventarios para una empresa local de ropa que redujo sus costos de almacenamiento en un 20%. Además, completé un plan de operaciones y capacitación para un servicio simulado, con estatuto, Gantt y plan de Sprint.

¿Podríamos conversar sobre los proyectos de su equipo y cómo podría contribuir a mejorarlos?

Extensión: 126 palabras (≈ 50–60 segundos al leerla en voz alta).

2. Estatuto del proyecto

Proyecto Plant Pals: Plan de operaciones y capacitación

20 de febrero | Estado del documento: Borrador

Resumen ejecutivo

Nuestro plan consiste en crear procesos internos de cumplimiento, entrega y capacitación sostenibles que permitan a los equipos de soporte satisfacer las demandas del servicio Plant Pals. Con ello buscamos reducir las pérdidas de ingresos causadas por retrasos en los envíos y cancelaciones, garantizar una experiencia del cliente de alta calidad y apoyar el objetivo de aumentar en un 5% los ingresos de Office Green.

Objetivo del proyecto

SMART: Específico, Medible, Alcanzable, Relevante y de duración determinada

- Implementar en un plazo de seis meses y con un presupuesto de USD 75,000 los procesos de logística y entrega, el software de gestión de pedidos y cadena de suministro y el programa de capacitación del servicio Plant Pals, para entregar a tiempo el 95% de los pedidos durante el primer mes posterior al lanzamiento y contribuir al aumento del 5% en los ingresos de Office Green.

Entregables

1. Plan de logística y entrega de plantas: materiales de embalaje adquiridos, camiones de reparto comprados, conductores contratados y tarifas de entrega calculadas, con la meta de entregar a tiempo el 95% de los pedidos en el plazo de un mes desde el lanzamiento.
2. Software de procesamiento de pedidos y gestión de la cadena de suministro seleccionado, instalado y en mantenimiento, de modo que todos los pedidos queden empaquetados y listos para su envío en un plazo de dos días hábiles desde su realización.
3. Programa de capacitación para empleados (plan de comunicación, lecciones y sesiones de capacitación) que capacite como mínimo al 90% de los empleados antes del lanzamiento oficial del servicio.

Caso de negocio/ Contexto

¿Por qué hacemos esto?

- Plant Pals es un servicio muy solicitado por nuestros clientes de gran volumen. Para que el lanzamiento tenga éxito, Office Green necesita operaciones capaces de cumplir con cada pedido: sin procesos de entrega sólidos y equipos capacitados, los retrasos en los envíos y las cancelaciones generarían pérdidas de ingresos y afectarían la satisfacción y la retención de los clientes.
- Antecedentes: el proyecto comienza antes del lanzamiento y se extiende después de este; se estima que la implementación completa de los protocolos (herramientas operativas, procesos de entrega y capacitación) tomará seis meses. Este plan respalda directamente el objetivo más amplio de aumentar los ingresos de Office Green en un 5%.

Beneficios, costos y presupuesto

Beneficios:

- Respaldar un nuevo servicio que va a derivar en un 5% de crecimiento de los ingresos, reducir envíos tardíos y costos relacionados, y mejorar la satisfacción del cliente
- Mayor satisfacción, confianza y retención de los clientes gracias a entregas puntuales y a una atención de calidad.
- Equipos de soporte capacitados y procesos repetibles que permiten sostener el servicio en las operaciones diarias.

Costos:

- Precio del software, tarifas de instalación y tiempo que se destina a contratar y capacitar personal
- Desarrollo de lecciones y sesiones de capacitación
- Compra de camiones de reparto y contratación de conductores
- Materiales de embalaje
- Mantenimiento del software

Presupuesto necesario:

- USD 75,000

Alcance y exclusión

Dentro del alcance:

- Estándares de servicio al cliente, procesos de entrega, protocolos de capacitación
- Preparación de herramientas operativas
- Configuración e instalación del software y de los equipos de cumplimiento de pedidos
- Contratación de conductores y cálculo de tarifas de entrega

Fuera del alcance:

- Desarrollo de productos, contratos con proveedores
- Logística inversa y gestión de devoluciones

Equipo del proyecto

Patrocinador del proyecto: Director de Operaciones

Director del proyecto: Gerente de proyectos (Abraham García)

Equipo del proyecto: Director de Cumplimiento, tester de QA, gerente de Inventario, analista financiero, especialista en Recursos Humanos, gerente de Capacitación

Interesados adicionales: Vicepresidente de Éxito del cliente, gerente de Cuenta, recepcionista, director de Ventas, equipo de Ventas, director de Marketing, Inversores

Medición del éxito

¿Qué es aceptable?:

1. Entregar a tiempo el 95% de los pedidos dentro del primer mes posterior al lanzamiento del servicio.

2. Capacitar como mínimo al 90% de los empleados antes del lanzamiento oficial y mantener el 100% de los pedidos empaquetados y listos para envío en un máximo de dos días hábiles.

3. Diagrama de Gantt

Plan de operaciones y capacitación de Plant Pals | Empresa: Office Green | Gerente de proyecto: Abraham García | Fecha de creación: 20/02

N.º	Hitos y tareas	Responsable	Inicio	Fin	Días	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	**Definir un plan de entregas y logística de la planta**		**01/03**	**09/04**	**30**															
1.1	Adquirir materiales de embalaje	Director de Cumplimiento	01/03	12/03	10															
1.2	Contratar a los conductores de reparto	Especialista en Recursos Humanos	15/03	26/03	10															
1.3	Calcular los costos de envío	Analista financiero	29/03	09/04	10															
2	**Seleccionar e instalar el software y los equipos de la cadena de suministro**		**12/04**	**30/04**	**15**															
2.1	Supervisar la configuración del software de gestión de inventario y cumplimiento de pedidos por parte de los proveedores	Gerente de Inventario	12/04	14/04	3															
2.2	Supervisar la instalación de los equipos de cumplimiento de pedidos por parte de los proveedores	Director de Cumplimiento	15/04	16/04	2															
2.3	Determinar protocolos de seguridad internos para el equipo	Tester de QA	19/04	30/04	10															
3	**Desarrollar y lanzar un programa de capacitación para empleados**		**03/05**	**11/06**	**30**															
3.1	Desarrollar sesiones de capacitación	Especialista en Recursos Humanos	03/05	14/05	10															
3.2	Capacitar a los empleados para usar el software y los equipos	Gerente de Capacitación	17/05	28/05	10															
3.3	Monitorear el progreso de los empleados y mejorar los procesos de capacitación	Gerente de Capacitación	31/05	11/06	10															

Leyenda: azul claro = Fase uno (hito 1, 1–9 abr.) · azul medio = Fase dos (hito 2, 12–30 abr.) · azul oscuro = Fase tres (hito 3, 3 may.–11 jun.). 1–15 = semanas del 1 de marzo al 11 de junio; las duraciones excluyen fines de semana.

4. Planificación de la reunión de equipo

Agenda de la reunión

Reunión de equipo

21 de junio / 10 a.m. / Sala de conferencias

Participantes

Analista financiero, Director de Cumplimiento, Especialista en Recursos Humanos, Tester de QA, Gerente de Servicio al cliente, Especialista en TI, Gerente de Inventario y Gerente de Capacitación.

Propósito y expectativas: Revisar los resultados de la encuesta de satisfacción de los envíos de prueba (50 clientes, cuatro semanas) y acordar los pasos a seguir para alcanzar la meta de 95% de entregas a tiempo y mejorar la atención al cliente. Al terminar, esperamos tener decisiones claras, un responsable y una fecha para cada elemento de acción. Es una reunión de trabajo de 60 minutos: se necesita la opinión de cada área.

Agenda

Tema 1: Entregas a tiempo: del 90% actual a la meta del 95% (20 min)

Enfoque: breve actualización de datos (80% → 90%) seguida de una lluvia de ideas para identificar las causas de los retrasos restantes.

Participan: Director de Cumplimiento y Gerente de Inventario (procesos y software), Tester de QA (calidad del embalaje y seguridad) y Analista financiero (costo de los retrasos).

Tema 2: Entregas temprano por la mañana (15 min)

Enfoque: debate informal para evaluar la preferencia de los clientes por entregas antes del horario laboral estándar.

Participan: Director de Cumplimiento (rutas y horarios), Especialista en Recursos Humanos (turnos de conductores) y Analista financiero (impacto en costos dentro del presupuesto de USD 75,000).

Tema 3: Atención al cliente y chat en tiempo real (15 min)

Enfoque: demostración breve de guías y tutoriales (valorados por los clientes) y debate sobre incorporar chat en vivo.

Participan: Gerente de Servicio al cliente y Especialista en TI (viabilidad del chat), Gerente de Capacitación (capacitar al equipo de soporte) y Especialista en Recursos Humanos (dotación de personal).

Notas

(Espacio para registrar los temas debatidos y las decisiones tomadas durante la reunión.)

Elementos de acción

(Espacio para registrar las acciones, responsables y fechas.)

Correo de invitación

Para: Analista financiero; Director de Cumplimiento; Especialista en Recursos Humanos; Tester de QA; Gerente de Servicio al cliente; Especialista en TI; Gerente de Inventario; Gerente de Capacitación
Asunto: Invitación: reunión del 21 de junio para revisar la encuesta de envíos de prueba de Plant Pals y definir próximos pasos

Inicio: Hola, equipo:
Cuerpo: Los resultados de la encuesta a 50 clientes sobre nuestros envíos de prueba ya están listos y necesito su opinión para decidir cómo avanzar. Lo más relevante: las entregas a tiempo subieron del 80% al 90% (aún por debajo de nuestra meta del 95%), la mayoría de los clientes prefiere recibir sus pedidos temprano por la mañana, y la satisfacción con la atención al cliente mejoró, aunque todavía hay margen para mejorar; además, varios clientes sugirieron un chat en tiempo real. Los invito a una reunión de 60 minutos el 21 de junio a las 10:00 a. m. en la sala de conferencias. Hablaremos de tres temas: (1) cómo llegar al 95% de entregas a tiempo, (2) la viabilidad de ofrecer entregas temprano por la mañana y (3) cómo fortalecer la atención al cliente con guías, tutoriales y chat en vivo. La agenda completa va adjunta. Por favor revisen la agenda antes de la reunión y lleguen con ideas o datos de su área (costos, turnos, capacidad del equipo o del software) que ayuden a tomar decisiones. Si no pueden asistir, avísenme a más tardar el 18 de junio para coordinar su participación.
Cierre: Gracias de antemano por su tiempo y su colaboración; su aporte es clave para que Plant Pals cumpla con sus entregas y deleite a nuestros clientes.
Firma: Abraham García, gerente de proyectos **Adjuntos:** Agenda de la reunión de equipo (2_Agenda_Reunion_Plant_Pals.docx)

5. Plan de Sprint y lista del Sprint

Sprint de tres semanas (1–19 de marzo) con capacidad de 60 puntos de historia.

Epopeya	Historia de usuario	Puntos	Sprint
Iniciativas para el cuidado de plantas	Opciones de bajo mantenimiento	8	Sprint actual
Iniciativas para el cuidado de plantas	Consejos para el cuidado de las plantas	8	Sprint actual
Iniciativas para el cuidado de plantas	Herramientas para el cuidado de las plantas	13	Sprint actual
Iniciativas para el cuidado de plantas	Recordatorios de riego	5	Sprint actual
Iniciativas para el cuidado de plantas	Ayuda y asesoramiento de expertos	8	Sprint actual
Iniciativas para el cuidado de plantas	Política de devolución	5	Sprint actual
Árboles bonsái	Selección del bonsái	13	Sprint actual
Árboles bonsái	Envío del bonsái	5	Sprint siguiente
Árboles bonsái	Estilos de bonsái	8	Sprint siguiente
Árboles bonsái	Técnicas de bonsái	21	Sprint siguiente
Árboles bonsái	Herramientas para bonsái	13	Sprint siguiente
Árboles bonsái	Historia del bonsái	13	Sprint siguiente

Puntos asignados al Sprint actual: 60 / 60. Sprint siguiente: 60 / 60.

Criterio de priorización

- Se asignó primero toda la epopeya Iniciativas para el cuidado de plantas (47 puntos), como indicó el propietario del producto.
- Los 13 puntos restantes se usaron en Selección del bonsái, porque es la base de las demás historias de bonsái (envío, estilos, herramientas).
- Las cinco historias restantes de bonsái (60 puntos) pasan al Sprint siguiente.